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FORORD

| foreliggande rapport féreslas en generell matplan som redovisar vilken matning som behovs for att
kunna félja upp energianvandningen pa byggarbetsplatsen och avser att underlatta uppféljningen. Mallen
har en kravspecifikation pa vad som minst beh6ver inga vid uppféljning av energianvandning pa
byggarbetsplatsen och kan behdva uttkas och specificeras i mer detalj beroende pa projekt. Till
kravspecifikationen finns en checklista som stéd vid utformning av en specifik matplan for varje enskilt
projekt. Den generella matplanen har utformats for att anvandas av den aktér som ansvarar och
samordnar matning och uppféljning av energianvandning pa byggarbetsplatser, exempelvis entreprentr
eller energisamordnare.

Matplanen innehaller uppgifter om bland annat méatare, méatpunkter och hur avlasning och uppféljning av
byggarbetsplatsens energianvandning bér ske. Dessutom har ett forsta utkast till mall tagits fram i form av
ett Excel dokument som exempel pa hur en matplan och uppféljning av energianvandningen pa
byggarbetsplatsen kan utformas med en checklista som hjalper vid utformning av en specifik méatplan. |
Bilaga 1 och 2 redovisas exempel pa denna mall.

Da byggarbetsplatser skiljer sig at mellan olika projekt vad galler exempelvis byggprojektens storlek,
byggnationernas geografiska lage, metoder och utrustning som anvands, bor en projektspecifik matplan
utformas dar framtagen mall kan utékas med relevant information.

Matplanens omfattning behover finnas med i anbudsforfragan, bade da huvudentreprenor och den aktor
som ska genomféra matning ska upphandlas for att nédvandiga méatare och méatsystem ska kunna
kostnadsbedémmas och inkluderas i produktionsplanering.

Syftet med att mata energianvandningen pa byggarbetsplatsen ar att framgent kunna ta fram atgarder for
att minska energianvandningen.
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DEFINITIONER

Definitioner nedan baseras pa termer och definitioner som aterges hos, Boverket [1], Swedac [2] [3],

Svenska institutet for standarder, SIS, [4] och Energiklassning av byggbodar [5].

Markarbete

Grundlaggningsarbete

Byggproduktionsskede

BTA

Byggbod

Manskapsbod

Kontorsbod

Bodetablering

Matosdkerhet

CE

MID

Innefattar féljande moment: beredningsarbete av marken infér
grundldggningsarbetet och landskapsarbete. Markarbete delas in i
foljande tva faser: markarbete fore paborjad konstruktion av byggnad,
vilket innefattar beredningsarbete av marken infor grundlaggningsarbetet
och markarbete efter paborjad konstruktion av byggnad som innefattar
landskapsarbete.

Arbete for grundkonstruktion och innefattar féljande moment: viagg mot
mark, pagjutningar och uppreglat undergolv, isolering under grund.

Bygg- och installationsprocessen. Innefattar féljande moment:
markarbete fore pabérjad konstruktion av byggnad, landskapsarbete,
forvaring av produkter, transporter inom byggarbetsplatsen, resning av
byggnad. | detta dokument exkluderas transport till byggarbetsplatsen.

Bruttoarea, BTA, ar summan av alla vaningsplans yta och begrédnsas av de
omslutande byggnadsdelarnas utsida. Berdknades enligt svensk standard
SS 21054:20089 till och med den 17 mars 2020. Beraknas darefter enligt SS
21054:2020.

Flyttbar mindre byggnadsstruktur som anvdnds under byggprocessen pa
byggarbetsplatser och anlaggningsprojekt. Byggbod ar ett
samlingsbegrepp for bade manskaps och kontorsbod.

Byggbod som inretts for att tjana som personalutrymme, med plats och
inredning/anordningar for klad, tork, tvatt, dusch, toalett, paus och/eller
mat.

Byggbod som inretts med kontorsmobler for att tjana som
arbetsutrymme.

Tillfallig uppstallning av ett antal sammankopplade byggbodar.

Uppskattning av spridningen pa ett matvardesomrade eller intervall inom
vilket ett matresultats sanna varde ligger.

Conformité Européenne. Produkt som marks med CE innebar att
tillverkaren garanterar att EUs sdakerhetskrav uppfylls.

Matinstrumentdirektivet [Intyg utfardade enligt (2004/22/EG) och
(2014/32/EU)], stéller funktionskrav pa vissa typer av matinstrument. Bl.a.
vattenmatare, elmatare och virmematare.
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Genomforande

2021 togs den forsta versionen av foreliggande métplan fram. Under 2025 har matplanen vidareutvecklats
efter att ha testats pa 12 byggarbetsplatser i ett E2B2 och SBUF-finansierat projekt (projektnummer
P2021-00224 respektive 14196). Lambertssons holl under projektet ett foredrag kring vad som &r viktigt
att tanka pa infér matning pa byggarbetsplatser och aterfinns i Bilaga 3. Framtagning av den forsta
versionen av matplanen utarbetades genom féljande:

Intervjuer och arbetsgruppsmoten har genomforts med representanter fran byggféretag och
maskinuthyrningsforetag for att faststdlla hur matning ska genomféras och dokumenteras. Vid
faststdllande av matplanen har det beaktats vilken information som ar tillganglig idag pa
byggarbetsplatser och hur den kan forbattras. Vidare har diskussioner forts gdllande relevant systemgrans
for matplanen med kravspecifikationer och checklistor i beaktande utav byggnadskategorier,
bruttototalarea, markférutsattningar, markarbete och som innefattar bland annat krav pa méatare och
sensorer (matpunkter, mdtomrade, samplingsintervall, visningsintervall, avldsning, loggningsalternativ,
matosakerhet).

Matplanen baseras pa ovan namnda intervjuer, arbetsgruppsméten med stod fran dokument och
riktlinjer som utvecklats av Sveby [6] , Belok [7] och SGBC [8]. Matplanen har utarbetats i féljande grupp:

Projektledare /Projektgenomforare

CIT Renergy (f.d. CIT Energy Management) Helena N Lantz

Byggforetagen Par Ahman

CIT Renergy (f.d. CIT Energy Management) Asa Wahlstrom

M Kjell-Ake Henriksson

Lambertsson Jesper Martensson

NCC Sverige AB Svante Wijk

Peab Sverige AB Johan Svensson och Veronica Yveras
Perssons Hyrmaskiner Joakim Dahlgren

Serneke Julia Nystrom

Skanska Rental Eleonora Berglund Pettersson och Faiz Mawlayi
Wastbygg Johan Gustafsson

Bravida Ebba Arvidsson

Cramo Ake Svensson

Ramirent Fredrik Levau

Skanska Arvid Trybom

Avgransningar

Framtagen matplan avgransas till att anvandas for nyproduktion. Matplanen avgransas till att behandla
matning av energianvandning pa byggarbetsplatsen (innanfoér byggarbetsplatsens grindar) fran och med
markarbete till verlamning vid slutbesiktning. For att mojliggora jamforelse mellan olika byggprojekt ar
det viktigt att energianvandningen for markarbetet fore pabérjad konstruktion av byggnad tydligt
framgar. Féljande faser behdver kunna sarskiljas, markarbete fére paborjad konstruktion av byggnad,
grundlaggningsarbete och byggkonstruktion. Matplan kan anvandas fran grundlaggningsarbetet men
rekommenderas i sa fall att dven inkludera markarbetet fore paborjad konstruktion av byggnad. Har
behandlas inte vem som &r ansvarig for att verifiera tillampning av matplan, idrifttagning av matare och
uppfoljning. Daremot &r det viktigt att ansvarsfordelningen framgar. Vidare, i foreslagen rutin for
hantering av avvikelser behandlas inte hur fel ska atgardas. Matplanen ar framtagen for att sakerstalla att
avvikelser identifieras.
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1 Matplan - matning och uppféljning
I matplanen ska det beskrivas hur matning av energianvandningen sker. Nedan listas punkter som ska inga

och beskrivas i en métplan och baseras pa intervjuer, arbetsgruppsmoten, dokument och riktlinjer som
utvecklats av Sveby [6], SGBC [8] och SGBC Manual 1.0 NollCO: [9].

e  Matplanen ska innehalla information om byggprojektet sa som projektnamn / ID, ort, byggar. Det
ska ocksa finnas en kort 6vergripande beskrivning om projektet dar féljande minst kan inga; typ
av konstruktion, utformning (garage, kallare m.m.), bruttototalarea (BTA), antal byggnader, antal
vaningar, antal lagenheter.

e Matplanen ska innehalla kontaktinformation och ansvarsfordelning for involverade personer for
matning- och uppféljning.

e Matplanen ska innehalla uppgifter om vad som ska métas, planerade matpunkter, sjdlva matarna
som installerats eller anvants for att mata energianvandningen pa byggarbetsplatsen.

o Varje matare ska ha en unik sparbar beteckning och redovisas tydligt med givar-ID

Matperiod och matintervall for registrering av matdata

Tidsupplosning

Matartyp (energi, flode eller temperatur)

Matenhet

Betjaningsomrade

System for datainsamling

o Eventuella anmarkningar

e Matplanen ska innehalla beskrivning pa méatarnas placering. Detta kan visas i ett principschema
eller flodesschema dar relationen och hierarki mellan matare framgar samt att nédvandiga
placeringsregler tagits i beaktande for matarna; exempelvis att [ampliga rakstrackor har beaktats.
Med fordel kan matplanen innehalla en visualisering av hur méatsystemet hanger ihop,
exempelvis genom att detta visualiseras i arbetsplatsdispositionsplanen, APD-plan.

o O O O O O

1.1 Anvisningar for att sakerstdlla matning i matplan
For att matvarden som ska anvandas for uppféljning av energianvandning pa byggarbetsplatsen ska vara
relevanta behover féljande sikerstallas:

e Vid idrifttagning av matning verifieras matplanen och funktionen hos méatarna kontrolleras, dvs.
genomfor en matning, undersokning eller prov av en eller flera egenskaper hos méatarna eller
givarna. For matare som ldses av automatiskt kontrolleras att uppmatta varden éverférs korrekt
till insamlingssystemet. Matvarden som avlases manuellt eller samlas in via andra system ska ha
tydlig instruktion om hur de laggs in manuellt i upprattat insamlingssystem, till exempel ett Excel-
dokument. Det kan exempelvis vara fakturor for bransleinkop eller specifikation fran
underentreprendrer. Vidare ska export av matvarden for vidare bearbetning vara majlig.

e  Matare ska vara sparbara. Matvarden ska redovisas tydligt med givarens unika sparbara
beteckning (givar-ID) och enhet. Sparbarheten majliggor jamforelse av matresultat oavsett var de
ar framtagna.

e  Matvarden som ldses av automatiskt ska redovisas med dnskade loggningsintervall.
Loggningsintervallet ska kunna anpassas efter behov.

e Eventuella avvikelser ska vid behov hanteras eller atgardas av ansvarig personal snarast mojligt.
Alla dndringar och atgarder ska dokumenteras.

e  Ett byggprojekt som inkluderar flera husbyggnader eller etapper kan delvis ha tagits i bruk innan
alla huskroppar eller etapper ar avslutade. Datum ska da dokumenteras for varje enskild etapp.
Matning genomfors fran markarbete till Gverlamning vid slutbesiktning.
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1.3 Matning av energianvandningen pa byggarbetsplatsen
Energianvandningen ska kunna matas separat for foljande poster, dar energianvandningen for markarbete
fore paborjad konstruktion av byggnad, grundldaggningsarbete och byggkonstruktion kan sarskiljas:

e Total elanvandning
e Total fjarrvdrmeanvandning
e Total vattenanvandning

e Total bransleforbrukning

| de fall energianvandningen bestar av ytterligare energibérare, till exempel egenproducerad energi,
behover dven dessa kunna féljas upp separat. Matplanen kan med fordel utdkas till systemniva for att
kunna félja upp anvandning pa energiposter som paverkar byggarbetsplatsens energianvandning s som
byggbodar, utrustning, maskiner.

1.4 Anvisningar for matning av energianvdandningen pa byggarbetsplatsen
Matning ska ske med antingen ordinarie debiteringsmatare for el, fjarrvarme och vatten eller egen matare
i serie med debiteringsmataren.

FOr matning av energianvandning ska foljande beaktas:

e Om flera funktioner pa byggarbetsplatsen delar matare for matning av exempelvis elanvandning
eller fjarrvdrmeanvandning kan undermaétare installeras pa systemniva sa att
energianvandningen per funktion kan kvantifieras. | de fall energianvdandningen per funktion
bestar av flera energibarare ska varje energibdrare matas med separat matare (egenproducerad
energi ar ocksa en energibarare som ska matas).

Total elanvidndning
e Matning av den totala elanvandningen ska ske med minst en elmatare per uppkopplad elcentral.
Antingen ordinarie debiteringsmatare for el eller matare i serie med debiteringsmataren. Matare
ska kunna leverera information om; energi, effekt och momentan strém per fas. Eventuellt kan
information om effektfaktorn (cos ¢) registreras. Momentan strém bor méatas antingen via
huvudmataren for total elanvandning eller via undermatarna som ar avsedda fér kranar.
Matningen kan med fordel utdkas till att mata foljande:

a. Elanvandning for bodetablering. Matning ska ske med minst en elmatare for hela
bodetableringen. Bodetableringens konstruktion, areor och férandring under
byggprojektet ska noteras, dvs. antal bodar som finns pa byggarbetsplatsen, datum for
eventuella férandringar, borttagning eller tilldgg av bodar.

i. Bodtyp ska registreras, exempelvis manskapsbod, kontorsbod.

ii. Om bodetableringen varms med annan varmekalla an el, exempelvis
varmepump eller fjarrvdrme, rekommenderas separat matning for att kunna
sarskilja energianvandningen for uppvarmning respektive tappvarmvatten.

b. Elanvandning fér byggnad efter tatt hus. Detta forutsatter att datum for tatt hus
noteras.

c. Elanvandning for kranar
Elanvandning for containrar

i. For containrar ska det registreras om de &r isolerade containrar eller oisolerade
containrar.

Det rekommenderas att mata bade den totala elanvandningen och att installera undermatare. Detta
eftersom vissa delar inte alltid registreras genom enbart delméatningar. Om en skillnad uppstar mellan
totalen och summan av delmatningar, utgér den en restpost som bor redovisas. Restposten kan endast
identifieras om undermatare anvands.
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Total fjarrvarmeanvandning
e Total fjarrvarmeanvandning. | de fall da byggarbetsplatsen anvander fjarrvarme anvands med

fordel energibolagets abonnemangsmatare pa inkommande ledning.

e. Fjarrvarmeanvandning efter tatt hus. Detta forutsatter att datum for tatt hus ska
noteras.

Total vattenanvandning
e Total vattenanvandning (kallvatten, har ingar vattenanvandning bade till byggarbetsplatsen och
byggnaden). Antingen ordinarie debiteringsmatare for vatten eller méatare i serie med
debiteringsmataren vid anslutningspunkter pa byggarbetsplatsen.

o Total vattenanvandning kan med fordel delas upp for att mata vattenanvandning till
bodetablering och till anvandning i fastigheten. Matning ska ske med minst en
volymflédesmatare for hela bodetableringen och en till fastigheten. Om det gar att
installera en energimdtare rekommenderas det. Om fler energibarare finns for
varmvatten, exempelvis for virmepump, ska dessa redovisas separat.

Total bransleférbrukning
e Total bransleforbrukning. Anvand volym eller vikt omvandlas till kWh med hjalp av bransletypens
varmevarde. Matningen utokas till att mata foéljande:
o Bransle eller brénsledepa
o Underentreprendrer ska redovisa deras bransleférbrukning fér de maskiner och
utrustning som anvands pa byggarbetsplatsen.
Ovrig mitning
e Matning av temperaturer ska motsvara matning av byggnadens (efter tatt hus) och byggbodarnas
representativa innetemperaturer i verksamhetsutrymmen och med minst en givare per
vaningsplan och avskdrmad sektion. Matpunkterna ska véljas sa att de ej paverkas av direkt
solinstralning.

e Matning av utomhustemperatur. Matpunkten ska véljas sa att den ej paverkas av direkt

solstralning.

Enheter som olika poster ska kunna redovisas i presenteras i tabell 1 nedan. Observera, detta innebar inte
att matenheten inte kan vara en annan. Daremot ska lampliga omvandlingsenheter beaktas for att kunna
rakna om till de enheterna som visas i tabell 1.



2025-12-20

2025-215142-0001

Tabell 1 Tabellen visar enheter som matning av olika poster ska kunna redovisas i.

Total elanvandning
Effekt
Cos fi
Momentan strém per fas
Elanvéindning bodetablering
Elanvéndning byggnad efter triitt hus
Elanvéndning kranar
Elanvéndning containrar
Total fjarrvdirmeanvandning
Total vattenanvandning
Total vattenanvandning bodetablering
Total vattenanvandning fastigheten

Total bransleférbrukning

kWh och kWh/BTA

W och kW

A

kWh och kWh/m?
kWh

kWh

kWh

kWh och kWh/BTA
m3

m3

m3

I; kg; kWh och kWh/BTA

Temperaturer °C

2 Krav pa matutrustning och matsystem
Matning ska ske med antingen ordinarie debiteringsmaétare for el, fjarrvarme och vatten eller egen matare
i serie med debiteringsmataren.

| detta avsnitt beskrivs krav pa matutrustning och matsystem vid installation av egen matare och baseras
pa dokument och riktlinjer som utvecklats av Sveby [6], SGBC [8] och Belok [7]. Beroende pa vad som ska
matas finns olika méatutrustning att anvdnda. Detta paverkas av komplexitet och typ av styr-och
overvakningssystem som blir aktuellt i byggprojekt darfér bor anvisningarna utdkas och anpassas efter
projektférutsattningar.

El-, virmemangds- och flédesmatare ska vara CE-mérkta och ha matosikerhet motsvarande MID. Tabell
2 redovisar matosdkerhet som samtlig méatutrustning som anvands ska uppfylla.

Tabell 2 Maximal tilliten méatosikerhet baserad pa Sveby [6], SGBC [8] och Belok [7]

Elsystem +2% +2%
Temperatur +0,5°C +0,5°C
Varme- och kylenergi?3 +3% -
Tappvatten 5% =
Totalt sannolikt fel for respektive +10% +10%
matning

1 Enligt lagsta klass.

2 Med uppvarmning av energislag annat an el och fjarrvarme och som ar mer komplicerade att méata, exempelvis
pellets, kan matosakerheten vara hogre.

3 Det rekommenderas separat méatning for att kunna sarskilja energianvandning fér uppvarmning.
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Storlek och kanslighet pa installerade matare och integreringsverk ska anpassas till forvantade
matvardens storlek sa att specificerad noggrannhet kan hallas. Dynamiskt matomrade for méatare ska vara
100:1.

Da matosdkerhet paverkas av flera faktorer dar respektive osdkerhet i sig resulterar i en storre total
matosakerhet for hela matningen ska matinstrument och matmetod viljas sa att det sannolika felet for
hela matningen uppgar till maximalt £10%.

Matare placerade i allmanna utrymmen bor vara kapslade eller inbyggda sa att de ej kan manipuleras eller
forstoras av obehoriga.

Behov av kalibrering bor anpassas efter projektférutsattningar och ar en atgard som bestammer
skillnaden mellan en maétares eller givares visade varde och motsvarande sanna varde. Samtliga matare
bor genomga en kalibrering. Vid idrifttagning av matning verifieras matplanen och funktionen hos
matarna kontrolleras, dvs. genomfér en matning, undersokning eller prov av en eller flera egenskaper hos
matarna eller givarna. Kontrollen ska innefatta en jamforelse av resultat med stallda krav for att avgora
om dessa uppfylls. For matare som ldses av automatiskt kontrolleras att uppmatta varden éverfors
korrekt till insamlingssystemet. Mdtvarden som avlases manuellt eller samlas in via andra system,
exempelvis fakturor via energileverantorer laggs in manuellt i upprattat insamlingssystem. Finns
kalibreringsdokument, kalibreringsrapporter eller kalibreringscertifikat, kan dessa med fordel redovisas i
samband med redovisningen av resultat fran matningarna.

3 Rutin for hantering av avvikelser

Det ar viktigt att beakta eventuella avvikelser for att sdkerstdlla att datainsamlingen fungerar pa ratt satt
och att méatvarden registreras enligt framtagen matplan. Kontrollera att méatsystemets olika delar,
exempelvis att matare/givare méater det som avses, att matare/givare fungerar ritt, att datainsamlingen
ar korrekt. Detta behover sakerstéllas innan matperioden bérjar. For energi- och tappvattenanvandningen
ar det lampligt att varje manad gora en kontroll om vardena verkar rimliga, och loggningen fungerar.
Rutiner for hantering av avvikelser kan utformas och anpassas efter varje projekts forutsattningar.
Samtliga avvikelser, alla andringar och atgarder skall dokumenteras.

4 Rutin pa rapportering och dokumentation

| matplanen boér det framga hur resultat ska redovisas och féljas upp. Behov kan dven finnas for att
redovisa resultat till tredje part. Det ska da dven framga hur resultat ska redovisas och vad som ska ingd i
rapporteringen, nar rapporten ska levereras samt roller och ansvar for att dokumentation blir utférd.

Lampligt ar att manadsrapporter tas fram som visar att matvarden registreras och att datainsamlingen
fungerar pa ratt satt och att korrekta rapporter skapas ur insamlingssystemet. Rapportering kan darefter
ske kvartalsvis och dar féljande redovisas:

e Manadsvis sammanstallning av matvarden for:
o Total energianvandning (kWh/manad och kWh/manad, BTA)
Total elanvandning (kWh/manad och kWh/manad, BTA)
Total fjarrvdrmeanvandning (kWh/manad och kWh/manad, BTA)
Total vattenanvandning (m3/ménad och kWh/manad)
Total vattenanvandning till bodetablering (m3/manad, kWh/manad, kWh/manad, m2)
Total bransleférbrukning (kwh/manad och kWh/manad, BTA)
| de fall energianvandningen bestar av ytterligare energibdrare redovisas dven dessa separat
| de fall matning sker pa systemniva for fler energiposter ska dven manadsvis sammanstallning av
dessa matvarden redovisas

O O O O O O O

® Noterade avvikelser, planerade atgarder och genomférda atgarder for att atgarda avvikelser
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BILAGA 1

Projketinformation

Datum
Projektnamn
Typ av projket
Ort

Kontaktinformation
Bestallare

Namn:

Foretag:

Telefon:

E-post:

Entreprendr
Namn:

Foretag:
Telefon:

E-post:

Underntreprendr 1

Namn:
Foretag:
Telefon:

E-post:

Maskinuthyrare
Namn:

Foretag:
Telefon:

E-post:

Ansvarsfordelning
Installation av méatare:
Avldsning matare:

Insamling av méatdata
underentreprenor:
Insamling och utvardering av
matdata :

Atgarder vid fel matdata:

Vid kalibrering av matare:

XXXX-XX-
XX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX @ XX

XXX
XXX
XXX

XXX @ XX
X

XXX
XXX
XXX

XXX @ XX
X

XXX
XXX
XXX
XXX @ XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

Underntrepren Underntrepren Underntrepren Underntrepren

or2 or3 or4 or5
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX @ XXX XXX @ XXX XXX @ XXX XXX @ XXX
XXX XXX XXX XXX
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Matplan underlag

Overgripande information

Matperiod

Tidsupplosning

2025-215142-0001

2025-12-20

ID - egen

ID - matare

matartyp

Matenhet

Ev.
konverterings
faktor

Typ av
matare

system for
matinsamling/
Overvakning

Betjaningsomrade

Placering av
matutrustning

Matnoggranhet

Finns kalibreringsrapport/ ID nr
Kalibreringsrapport/certifikat

Anmdrkning

12
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Visualisering-matsystem

Infoga principschema eller flodesschema dar relationen mellan méatare framgar samt att nodvandiga placeringsregler tagits i beaktande for méatarna;
exempelvis att lampliga rakstrackor har beaktats. Med fordel kan matplanen innehalla en visualisering av hur méatsystemet hanger ihop.

13



Datasammanstallning

Period:

Byggstart av fastighet (inklusive
markarbete) till Gverlémning

2025-215142-0001

2025-12-20

Utformning - BTA Antal Antal Antal
Projektnamn / ID Ort Byggar | Konstruktion ovrigt [m?] byggnader | vaningar | lagenheter Kort beskrivning om projektet
Total elanvandning
Ar1
Total elanvdndning
Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober November | December | ar1
Total
Total elanv Total
elanv dndni | Total Total elanv | Total Total Total
Total dndni | Total Total ng elanvind | elanvdn | Total dndni | elanvind | elanvénd | elanvdnd
elanvéndning ng elanvédndning | elanvdndning | [kWh | ning dning elanvdndnin | ng ning ning ning
ID Givare [kWh] [kWh] | [kWh] [kWh] ] [kWh] [kWh] | g [kWh] [kWh] | [kWh] [kWh] [kWh] [kWh/ér]
0
0

14
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Total
fjarrvarmeanvandning
Ar1
Total fjarrvarme ar
Januari feb Mars April Maj Juni Juli Augusti sep Oktober November | December | 1
Total
Total fidrrv Total Total
fiarrv | Total Total drme | Total fidrrvédr | Total fidrrv | Total Total Total
Total fjdgrrvdrme | drme | fjérrvirme fidrrvdrme [kWh | figrrvdrm | me fidrrvdrme drme | fjdrrvdarm | fidrrvdarm | fiGgrrvarm
ID Givare [kWh] [kWh] | [kWh] [kWh] ] e [kWh] | [kWh] | [kWh] [kWh] | e [kWh] | e [kWh] |e[kWh] | [kWh/dr]
Totalt
Diesel Védrmevdrde
[Valj typ] 0 kWh/m3
Ar1
Januari feb Mars April Maj Juni Juli Augusti sep Oktober November | December | Total diesel ar 1
Total Total Total Total
diesel diesel | Total diesel Total diesel | diesel | Total Total Total
ID Givare/ UE Total diesel [I] [l] Total diesel [I] | Total diesel [I] | [I] diesel [I] | [l] [1] [1] diesel [I] | diesel [I] | diesel [l] | [l/dr]

O O |o |o |o
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2025-12-20

Totalt Gasol

Vidrmevdirde
kWh/kg
Ar1
Januari feb Mars April Maj Juni Juli Augusti sep Oktober November | December | Total gasol ar 1
Total Total | Total Total Total
gasol | Total gasol gasol | gasol gasol Total gasol gasol | Total Total Total
ID Givare/ UE Total gasol [kg] | [kg] [kg] Total gasol [kg] | [kg] | [kg] [kg] [kg] [kg] | gasol [kg] | gasol [kg] | gasol [kg] | [kg/dr]

0
0
0
0
0
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Da avvikelser storre an XX % upptacks skall féljande rutin foljas:

2025-12-20

Kontrollera matsystemets olika delar, t.ex. att matare/givare mater det som avses, att matare/givare fungerar ratt, att data insamlingen ar korrekt.
Kontrollera drifttider och andrade installningsvarden i system och komponenter. Eventuella felaktiga installningar ska atgardas av ansvarig personal sa fort

som mojligt.

Samtliga avvikelser fran berdknade vdrden, alla éndringar och Gtgdrder skall dokumenteras

Avvikelselogg

Avvikelse
Nr

Datum for
handelse

Beskrivning av handelse

Ansvarig

Hantering/atgard

Sista
datum for
atgérden

Ansvarig for
uppfoéljning

Resultat av
atgérd

Datum
arendet
avslutat
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Handelselogg

Datum for
handelse

Beskrivning av handelse

Ansvarig

2025-12-20

ex. tillagg byggbodar; varme; tatt hus

18
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BILAGA 2
Checklista

Vid idrifttagning av matning verifieras matplanen och funktionen hos matarna kontrolleras.

For matare som lases av automatiskt kontrolleras att uppmatta varden overfors korrekt till
insamlingssystemet.

Da matosdkerhet paverkas av flera faktorer dar respektive osdkerhet i sig resulterar i en
storre total matosakerhet for hela matningen ska matinstrument och matmetod véljas sa att
det sannolika felet fér hela matningen uppgar till maximalt £+10%.

Matare placerade i allmanna utrymmen bor vara kapslade eller inbyggda sa att de ej kan
manipuleras eller forstoras av obehoriga.

I métplanen ska nedan inga och beskrivas

Information om byggprojektet

kontaktinformation och ansvarsférdelning for involverade personer for matning-
och uppfoljning

uppgifter om vad som ska matas, planerade matpunkter, sjalva matarna som
installerats / anvants for att méata energianvandningen pa byggarbetsplatsen

o Varje mdtare ska ha en unik sparbar beteckning och redovisas tydligt med givar-
ID.

Madtperiod och mditintervall for registrering av mdétdata

Tidsupplésning

Madtartyp (energi, flode eller temperatur)

Betjdningsomrdde

System f6r mdétning

o)
o)
o)
o Midtenhet
o)
o)
o)

Eventuella anmdrkningar

Beskrivning pa matarnas placering - principschema eller flodesschema dar
relationen mellan méatare framgar

O OUuododod O O o

Genomforande plan for matarnas avveckling
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BILAGA 3

Att tdnka pa infér matning

Matplan

Tips L]
Lagger man kabelror B

enligt orange linje kan Etablermg
man minimera antalet
insamlingsenheter

Hus 1

Insamlingsenhet 1st
Métning utgaendegrupper

Férdelnings
central
Ink vatten Insamlingsenhet 1st
Matning utgaendegrupper.
Vatten
Insamlingsenhet 15t matare
Matning ink el och vatten
Ink El
Ink fjarrvarme ~ Fjanvame

central

e Placerainkommande el och vatten i ndrheten av varandra

e Elsystem planeras sa att alla matningar kommer fran samma fordelning i den man det gar.
Alternativt forbereds det med kanalisation till 6vriga matpunkter.

e Inkommande fjarrvdarme och el i hus: placera i ndrheten av varandra (fér att minska antalet
insamlingsenheter)

e Forbereda inkommande vatten med plats fér matare

|Lambertsson
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